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ИЗВРШНИ САЖЕТАК 
 
Извјештавање о имплементацији Стратегије развоја Општине Модрича 2017-2026. године има 
за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе што ефикаснијем доношењу 
одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и 
заштите животне средине, у оквиру дефинисана три стратешка циља и 12 секторских циљева. 
Годишњим Планом имплементације Стратегије развоја Општине Модрича 2017-2026. године  у 
2021. години предвиђено је провођење 54 пројекта и мјера и то: 35 пројеката у склопу 
економског сектора, 12 пројеката у склопу друштвеног сектора  и 7 пројеката у склопу 
еколошког сектора. Планирана вриједност је била 2.874.140 КМ.  
 
Од наведеног броја, 6 пројеката је у потпуности завршено, 12 пројеката је у имплементацији, 
док се њих 16 континуирано реализује. Преосталих 20 пројеката нису реализовани из 
различитих разлога, неки од њих због недостатка средстава, а остали због промјене приоритета 
и потреба локалне заједнице у односу на период израде Стратегије. Иако је проценат 
реализованих пројеката 62%, финансијски показатељи су на задовољавајућем нивоу из разлога 
што је за многе реализоване пројекте обезбијеђено значајно више средстава него што је 
планирано. Тако да је укупна вриједност реализованих и пројеката чија је имплеметација 
започета или се континурано реализују 2.351.980 КМ односно 81,83 % у односу на 
пројектовани финансијски оквир. Од тог износа 51,33 % је финансирано из буџета Општине, 
док је 48,66 % из екстерних извора.  
 
Актуелна Стратегија развоја општине Модрича 2017-2026. године је у процесу ревизије, тако да 
очекујемо до краја 2022. године да ће бити усвојен ревидиран документ. Обзиром да је прошао 
период од 5 година од њеног усвајања, потребно је извршити анализу тренутне ситуације и 
поребе локалне заједнице и у складу са тим одредити тренутне циљеве и приоритете. У вријеме 
израде ове Стратегије, када се ради о економским пројектима и развоју привреде акценат је још 
увијек био на предузећу „Рафинерија уља“ а.д. Модрича и текстилној индустрији. Сада све 
више јача метална индустрија, а што се тиче образовања велика је потражња за лицима која 
имају образовање из ове струке. Такође, не смијемо занемарити ни могућности које пружа 
унапређење ИТ сектора, као ни прилике које ће нам пружити изградња ауто-пута Коридор 5Ц. 
Општина Модрича се налази у  непосредној близини раскрснице која ће повезивати Сарајево- 
Београд- Загреб и Бања Луку и неопходно је на вријеме размишљати и искористити 
могућености које ће нам се створити.  
 
Најзначајнији пројекат, чија је реализација започела у 2021. години је изградња затвореног 
базена. Предходне године је завршена прва фаза пројекта која обухвата грубе грађевинске 
радове, а  заједнички су је финансирали Швајцарска фондација „Oberwallis“ (606.300 КМ) и 
општина Модрича (608.000 КМ). Укупна вриједност ове фазе пројекта износи 1.214.300 КМ.  
Поред овог, у средњошколском центру је започела реализација пројекта унапређење енергетске 
ефикасности, те је 2021. године завршена прва фаза пројекта у оквиру које је промијењена 
комплетна унутрашња и вањска столарија и браварија на објекту школе у вриједности од 
272.321 КМ. И поред озбиљног  приступа према унапређењу квалитета образовања и извођења 
наставе у овој школи, прошле године смо имали поражавајућу ситуацију јер први пут од 
оснивања Гимназије није уписан ниједан разред гимназије у овој школи. Модрички 
гимназијалци су свих претходних година били амбасадори наше локалне заједнице на 
универзитетима у Босни и Херцеговини, Србији, а у последње вријеме и иностранству. Ово 
посматрамо као велики проблем којем је потребно озбиљно приступити у циљу рјешавања 
истог. Општинска управа је у сарадњи са Министарством просвјете и културе РС и Уније 
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послодаваца Републике српске оформилаРегионални образовни савјет који ће креирањем 
дугогодишње образовне политике покушати ријешити овај проблем. 
 
Стратешки пројекат за који нису обезбијеђена средства, а налази се на листи приоритета високо 
позициониран,  је уређење Спортско рекреативног центра Ријечани. Иако је пројекат аплициран 
на више јавних позива, исти је одбијан због неријешених имовинско- правних односа и 
непостојања употребне дозволе за изграђену инфраструктуру. Из тог разлога Општинска 
управа је покренула легализацију објеката, како би се могла обезбиједити неопходна 
документација потребна за аплицирање на јавне позиве домаћих и страних донатора. Осим 
тога, започете су и активности у циљу проглашења Дуге Њиве парком природе. Општина је 
потписала споразум са Архитектонско –грађевинско - геодетским факултетом Универзитета 
Бања Лука о научној, стручној и пословној сарадњи. У септембру су студенти овог факултета 
обишли СРЦ Ријечани и Дугу Њиву, а затим израдили идејна рјешења за израду пројектне 
документације којим би се комплетан простор Ријечана, Дуге Њиве и Требаве требали наћи на 
туристичкој мапи. Идејна рјешења ће бити стављена на увид широј јавности, а затим ће се на 
основу добијених реакција израдити пројекат. 
 
Поред пројеката у које су уложена значајна финансијска средства, започела је реализација 
пројеката који не захтјевају никаква финансијска улагања, него рад  и залагање кључних актера, 
а ефекте ћемо имати тек у наредном пројекту. Неки од њих су  систематизовање Одсјека за 
дијаспору у Општинској управи, оснивање Привредног савјета и увођење BFC церификата. 
Реализација ових пројеката ће директно утицати на привлачење страних инвестиција, што је од 
великог значаја за Модричу која до сада није била интересантна за страна улагања. 
 
Општина је  у сарадњи са екстерним донаторима реализовала и одређене пројекте који нису 
предвиђени Планом имплементације за 2021. годину, али су свакако значајни за побољшање 
квалитета живота грађана, унапређење привреде и заштиту животне средине. 
 
Један од њих је „Адаптација мултифункционалне сале у СШЦ Јован Цвијић у Модричи“  
укупне вриједности 217.968  КМ (без ПДВ-а), од чега је из буџета општине обезбијеђено 
70.000 КМ, док је преосталих 147.987 обезбиједио УНДП. Затим смо ушли у пројекат „Јачање 
улоге мјесних заједница у БиХ“, такође финансиран од стране УНДП-а, којим ће се 
унаприједити квалитет живота грађана кроз оснажене мјесне заједнице које помажу активан 
ангажман грађана у јавном животу. У првој фази пројекта је набављена информатичка опрема 
за пет мјесних заједница које су у пројекту (Скугрић, Дуго Поље, Милошевац, Модрича 5 и 
Таревци) и опремљена је учионица у ЈП „Српски културни центар“, док ће у другој фази 
пројекта ове мјесне заједнице кандидовати своје приоритетне пројекте. Укупна вриједност 
пројекта је преко 200.000 КМ. У прошлој години је потписан и уговор са Фондом за заштиту 
животне средине и енергетске ефикасности о реализацији пројекта „Зелена острва“, који ће 
бити реализован у 2022. години. Вриједност пројекта је 32.000 КМ. Амбасада Републике Чешке 
је одобрила пројекат „Малим корацима ка здравој планети земљи“, вриједности 38.433 КМ, 
којим ће се набавити пећ на пелет у ЈУ Дјечије обданиште „Наша радост“ Модрича, 
имплементација ће такође бити у 2022. години. 
 
Осврнувши се критички на претходну годину, уз видљив степен унапређења рада у  свим 
областима стратешког планирања, може се рећи да су се претходне године у највећој мјери 
стварали предуслови за одржив привредни, друштвени и еколошки развој, а да ће се тек 
наредних година моћи видјети мјерљиви резултати. Стварањем повољног привредног 
окружења и привлачењем страних инвеститора оствариће се значајан помак у привредном 
развоју који ће позитивно утицати  на цјелокупан развој локалне заједнице. 
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1. УВОД 
 
Стратегију развоја општине Модрича за период 2017-2026 израдио је Развојни тим за локални 
економски развој Општине Модрича у току 2016. године у оквиру пројекта Локални 
интегрисани развој (ЛИР), који представља заједничку иницијативу Делегације Европске уније 
у БиХ, Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Министарства развоја, подузетништва 
и обрта ФБиХ, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Савеза опћина и 
градова у ФБиХ, Савеза општина и градова у Републици Српској и Развојног програма 
Уједињених нација у БиХ (УНДП).  
 
Стратегија развоја општине Модрича усвојена је на 6. редовној сједници Скупштине општине 
Модрича која је одржана дана 31.3.2017. године. 
 
Овај извјештај о имплементацији стратегије односи се на имплементацију стратешких, односно 
секторских, приоритетних пројеката у 2021. години, који се по МиПРО методологији, 
планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације 
стратегије.  
 
Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја је Одсјек за 
локални економски развој и европске интеграције. Извјештај је припремљен у сарадњи са 
представницима свих унутрашњих организационих јединица Општине Модрича. 
 
Подаци о имплементацији су континуирано прикупљани током цјелокупног периода који 
покрива овај извјештај и то кориштењем алата за праћење имплементације стратегије и на 
основу дефинисаних секторских и доступних макроекономских показатеља. Подаци су тимски 
анализирани, на основу чега је припремљен квалитативни осврт на посматрани период 
имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период. 
 

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 

2.1. Визија 
 
Стратегијом развоја општине Модрича за период 2017–2026, дефинисана је визија која се 
заснива на следећим вриједностима: 

‐ Привредно развијена општина са препознатљивим производним профилом 
‐ Средина у којој млади препознају перспективу останка и развоја 
‐ Општина са развијеним сектором малих и средњих предузећа који запошљавају 

образовану и обучену радну снагу 
‐ Општина са развијеном пољопривредом и задругарством 
‐ Средина пожељна за профитабилно пословање  и инвестирање 
‐ Средина уједначеног урбаног и руралног развоја 
‐ Општина развојно повезана са сусједним општинама унутар и ван БиХ 
‐ Општина са развијеном јединственом и препознатљивом туристичком понудом 
‐ Еколошки освијештена средина 
‐ Средина са препознатљивим културним и спортским идентитетом 

2.2. Стратешки циљеви 
 
Стратегијом развоја Модрича за период 2017–2026 године, дефинисана су 3 стратешка циља: 
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‐ Стратешки циљ 1: Успостављена квалитетна основа за развој конкурентне 
пољопривреде, МСП, предузетништва и туризма 

‐ Стратешки циљ 2: Унапријеђени услови за квалитетан друштвени живот свих 
становника уз осигурану социјалну укљученост 

‐ Стратешки циљ 3: Еколошки напредна и изграђена животна средина, са унапријеђеним 
степеном енергетске ефикасности 

 

2.3. Секторски циљеви 
 
Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита 
животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви: 
 
Економски развој 
 
Секторски циљ 1: Развијена конкурентна пољопривреда и повећан пласман 
пољопривредних производа на домаћем и страном тржишту 
 
Секторски циљ 2: Развој повољног пословног окружења и унапређење капацитета за 
управљање локалним економским развојем 
 
Секторски циљ 3: Обезбијеђени услови за оснивање, раст и развој конкурентних МСП и 
предузетништва 
 
Секторски циљ 4: Унапријеђена туристичка понуда у 2021. години 
 
Друштвени развој 
 
Секторски циљ 1: Унапријеђена здравствена и социјална заштита у 2021. години 
 
Секторски циљ 2: Унапријеђен квалитет образовања у 2021. години 
 
Секторски циљ 3: Осигуран приступ спортским и културним садржајима у 2021. години 
 
Секторски циљ 4: Унапријеђени капацитети локалне самоуправе за рад са становницима и 
цивилним сектором у 2021. години 
 
Секторски циљ 5: Унапријеђени капацитети локалне заједнице за повећање безбиједности 
становника и смањење ризика од катастрофа у 2021. години 
 
 
Сектор заштите и унапређења животне средине 
 
Секторски циљ 1: Побољшан квалитет пружања комуналних услуга и унапријеђено стање 
површинских и подземних вода у 2021. години 
 
Секторски циљ 2: Смањен ризик по животну средину  и здравље људи и успостављена 
приоритетна инфраструктура за интегрално управљање отпадом у 2021. години 
 
Секторски циљ 3. Повећан ниво енергетске ефикасности 
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2.4.Кључни планирани приоритети и фокуси за 2021. годину 
 

Годишњим планом имплементације Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године је 
планирана имплементација 54 пројекта и то: 35 пројеката у склопу економског сектора, 12 
пројеката у склопу друштвеног сектора и 7 пројеката  у слопу сектора заштите животне 
средине. Укупна процијењена вриједност планираних пројеката износи 2.874.140 КМ. 
 
   
Кључни приоритети економског сектора 
 
Кључни приоритети за овај сектор у 2021. години су: изградња затвореног базена, наставак 
подршке пољопривредним произвођачима уз повећање финансијске подршке, уколико се за то 
стекну услови и провођење активности подршке малим и средњим предузећима и 
предузетницима. Оснивање Привредног савјета и покретање процедуре за добијање BFC SEE 
сертификата ће допринијети побољшању и унапређењу пословног окружења што ће 
резултирати привлачењем домаћих и страних инвеститора. 
 
Општинска управа Модрича је и у 2021. години наставила подржавати пољопривредне 
произвођаче с циљем развоја тог сектора те је финансијски дио подршке увећан. Наведено би 
требало утицати на повећање пласмана пољопривредних производа и развоја конкурентне 
пољопривреде са одређеним почетним ефектима на повећање броја пољопривредних 
газдинстава. Подршка малим и средњим предузећима која је пружена додјелом грантова би 
требала олакшати превазилажење последица пандемије корона вируса које су утицале на 
пословање предузећа и предузетника. 
 
Кључни приоритети друштвеног сектора 
 
У друштвеном сектору је и у 2021. години акценат стављен на пројекте редовног одржавања 
брдских водотокова који су кључни за одбрану од поплава, наставак рада са младима у 
различитим областима и набавку неопходне опрема за СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича. 
 
Пројекти изградње насипа, канала, других водозаштитих објеката и одржавања и санације 
брдских водотока би требали утицати на повећање безбједности становника и смањење штета у 
привреди, инфраструктури, јавним и приватним објектима од природних и других опасности. 
Предвиђене активности са младима би требале да повећају учешће младих у јавном, културном 
и  политичком животу те да повећају број корисника спортских садржаја уз унапређење 
образовања и ангажованости младих у цивилном сектору. 
 
Кључни приоритети сектора заштите животне средине 
 
Сектор животне средине је у извјештајној  години за приоритете регистровао санирање 
нелегалних депонија, увођење „LED“ расвјете у систем јавне расвјете и унапређење енергетске 
ефикасности у СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича . Наведене активности ће допринијети повећању 
нивоа енергетске ефикасности и смањење ризика по животну средину и здравље људи уз 
унапређење квалитета пружања комуналних услуга. 
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2.5. Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање 
обухваћених Планом имплементације за 2021. годину 

 
 

 
 

 
У 2021. години су планирана 54 пројекта.  Посматрајући по развојним секторима за наведени 
период, у склопу економског сектора је укупно планирано 37 пројеката, у друштвеном сектору 
21 пројекат те у сектору заштите животне средине 14 пројеката. За реализацију ових пројеката 
планирано је укупно 2.874.140 КМ КМ, од тога из властитих извора 571.000 КМ и из екстерних 
2.303.140 КМ. 

Економски 
сектор; 64,81%

Друштвени 
сектор; 22,22%

Заштита животне 
средине; 12,97%

Буџет 19,87 %; 

Екстерни извори 
80,13 %; 
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На основу приложене статистике, уочава се да су за финансирање економског сектора и сектора 
заштите животне средине планирана приближно иста средства. 
 
Податак да је за више од половине пројеката планирана реализација у оквиру редовних послова 
надлежних организационих јединица нам потврђује добру организацију радних задатака и 
рационално кориштење буџета. 
 
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА  

 

3.1. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2021. години 
 
 

 
 
 
У 2021. години  Планом имплементације планирана је реализација 54 пројекта, од којих је 6 
потпуно завршено, 12 пројеката је у току реализације, док се 16 континуирано имплементира. 

Економски сектор 
1.305.640 КМ; 

Друштвени сектор 
240.000 КМ; 

Заштита животне 
средине 1.328.500 
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Сходно томе да је ревизија Стратегије у току, и да многи пројекти који су наведени у Плану 
имплементације за 2021. годину се више не сматрају приоритетним, док неки којих нема у 
наведеном документу су нам много значајнији, може се рећи да је имплементација у претходној 
години била на задовољавајућем нивоу. Нарочито је битно нагласити да је у току 
имплементација одређеног броја већих пројеката који нису дефинисани Стратегијом а 
оствариће позитивне ефекте на економски и друштвени развој наше локалне заједнице.  
 
Ако посматрамо са финансијског аспекта, проценат реализације је прилично висок и износи 
81,83% , од чега је 51,33 % обезбијеђено из буџета општине док је 48,67%. 
 

 
 
У табелама у наставку је приказан износ и број укупно реализованих пројеката у односу на 
планирано и укупно, као и раздвојено на секторе: 
 
 
Табела 1. Преглед планираних и остварених пројеката у 2021. години (сви сектори) 
 

ПРЕГЛЕД (потпуно или 
дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 
пројеката

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

ПЛАНИРАНО 
А. Укупан број планираних 
пројеката 

54 2.874.140 КМ 571.000 КМ 2.303.140 КМ 

% структура финансирања од 
А 

  19,87% 80,13 % 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     
Б. Укупан број  у цијелости 
или дјелимично 
реализованих прој. 

34 2.351.980 КМ 1.207.402 1.144.578 

% у потпуности или 
дјелимично реализованих 
пројеката  
  

62,96% 81,83 % 51,33 % 48,67 % 

 

,0
200000,0
400000,0
600000,0
800000,0

1000000,0
1200000,0
1400000,0
1600000,0
1800000,0
2000000,0

Планирано

Реализовано



10 

 

Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по 
секторима на основу плана имплементације. 
 

20
21

. г
од

ин
а 

Област Збир финансијских вредности 
пројеката 

Структура финансирања 
реализованих пројеката 

Планирано Реализовано Буџет (%) Остало 
(%)

Економски развој 1.305.640 1.727.201 52,33% 47,67 %
Друштвени развој 240.000 282.458 82,68 % 17,32 %
Заштита животне средине 1.328.500 342.321 20,45% 79,55 %

Укупно 2.874.140 2.351.980 51,33 % 48,67 %

% по плану 
имплементације 

81,83 %  

 
 
Економски сектор 
 
У оквиру економског сектора планирана је реализација 35 пројеката укупне вриједности 
1.305.640 КМ. У 2021. години реализовани су или је започета реализација 23 пројекта 
вриједности 1.727.201 КМ од чега је 903.854 КМ обезбијеђено из буџета општине а 823.347 Км 
донаторским средствима. 
 
Секторски циљ 1.1. Развијена конкурентна пољопривреда и повећан пласман 
пољопривредних производа на домаћем и страном тржишту  
 
П.1.1.1.3. Припрема акционог плана за развој конкурентне пољопривреде 2021-2023. 
године, на основу урађене студије (2021) 
Одјељење за привреду и друштене дјелатности- Одсјек за пољопривреду је у 2021. години 
извршило анализу тренутног стања пољопривреде на подручју Општине Модрича, те на основу 
добијених резултата је припремљен Акциони план за развој конкурентне пољопривреде. У 
2022. години планирано је усвајање документа од стране Скупштине општине. Акциони план 
Одсјек је урадио у оквиру редовних активности, тако да овај пројекат није захтјевао 
финансијска средства. 
 
П.1.1.1.4. Израда  и реализација годишњег програма подстицајних мјера у области 
пољопривреде и прехрамбене индустрије (2021-2023) 
Иако је у вријеме израде Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године за 
подстицајне мјере планирано да се из буџета Општине годишње издваја 65.000 КМ, сваке 
године се тај износ повећава, тако да се у 2021. години кроз директне подстицаје у области 
пољопривреде и прехрамбене индустрије, произвођачима уплатило 127.717 КМ. Подстицаји су 
се исплаћивали пољопривредним произвођачима за приплодне јунице, приплодне крмаче, 
приплодне овце/ козе, товну јунад, тов бројлера, пчеле, сјетву соје, садњу поврћа на отвореном, 
садњу поврћа у пластенику, подизање вишегодишњих засада воћа, изградњу пластеника и 
набавку опреме, откуп воћа и поврћа, вађење крви млијечним грлима и очување популације 
коња. Сви корисници су морали испунити одређене услове у смислу броја грла/ садница/ ха/ 
кошница/ кг. 
Ако погледамо упоредне податке, 2019. године су 223 пољопривредна газдинства остварила 
права на подстицај у износу од 108.444 КМ, 2020. године 225 газдинстава у износу од 112.349 
КМ, а 2021. године 244 пољопривредна газдинства у износу од 127.717 КМ, можемо видјети да 
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и број произвођача и количина пољопривредне производње имају тенденцију раста, што нам 
потврђује да континуирано  додјељивање општинских подстицаја има позитивне ефекте на 
развој конкурентне пољопривредне производње. 
 
M.1.1.1.5. Едукација пољопривредних произвођача о примјени нових технологија и 
стандарда у области пољопривреде (2021-2023.) 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је још прије 10 година увела у редовне 
активности едукацију пољопривредних произвођача. У оквиру Зимске школе за образовање 
пољопривредних произвођача у 2021. години одржано  је стручно предавање за око 80 
пољопривредника регије Добој. Организатор предавања је Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности општине Модрича  у сарадњи са Удружењем пољопривредних произвођача 
„Модричка поља“ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Ресор за 
пружање стручних услуга у пољопривреди Добој. Овим предавањима се покушава 
пољопривредним произвођачима помоћи да унаприједе своју производњу, одржавају здравље 
своје стоке, те да превазиђу проблеме са којима се сусрећу. 
Предавања се организују у оквиру редовних активности надлежних организационих јединица, 
тако да не изискују додатна финансирања. 
 
М.1.1.1.7. Подршка  учешћу на пољопривредним сајмовима (2021-2023.) 
Општина Модрича континуирано подржава посјете и учешћа пољопривредних произвођача  на 
релевантним сајмовима. Иако је претходних година број одлазака и излагања био много већи, 
због ситуације са пандемијом корона вируса,  у 2021. години је само организован одлазак групе 
заинтересованих пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. За ово 
путовање из буџета општине је плаћен превоз у износу од 1.500 КМ. Свакако, у наредном 
периоду, у зависности од заинтересованости пољопривредника излагача и посјетиоца Општина 
ће подржати и одлазак на друге сајмове. 
 
М.1.1.1.8. Подстицање регистрације пољопривредних газдинстава 
За реализацију ове мјере имплементирана су два пројекта укупне вриједности 12.734 КМ. 
Први пројекат је „Производња краставца корнишона и паприке као основа изласка из 
сиромаштва руралниг становништва“. Вриједности пројекта је 1.632,45 КМ, гдје је 
Општина суфинансирала 1 корисника у износу од 10% вриједности пројекта тј. 139,53 КМ, а 
МПШВ- Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) 839,54 КМ. Лидер 
пројекта ЗЗ „Грачанка“ Грачаница. Пројекат „Кооперантска производња краставца корнишона“ 
вриједност пројекта 2.717,56КМ Општина суфинансирала 2 произвођача у износу од 10% 
вриједности пројекта тј. 232,27КМ МПШВ-Јединица за координацију пољопривредних 
пројеката (АПЦУ) 1302,17КМ. Лидер пројекта „Есма&СС“ д.о.о Шије Тешањ. 
Други пројекат је „Производња паприке на подручју добојске регије“. Укупна вриједност 
пројекта 8.383,20КМ. Општина суфинансирала 6 произвођача  у износу од 20%  тј. 1.433,04КМ,  
МПШВ-Јединица за координацију пољопривредних пројеката (АПЦУ) 4.155,76КМ .   Лидер 
пројекта ПЗ „ЕКО ПЛОД“ Модрича која ради у оквиру предузетничког центра „Јабучик“. 
 
М.1.1.2.6. Побољшање противградне заштите на територији општине (2021-2023.) 
И ово је пројекат који се континуирано реализује у нашој локалној заједници. У 2021. години 
ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ је радило аутоматизацију противградних 
станица чиме се модернизовао противградни систем. Аутоматски противградни лансери 
дозвољавају складиштење већег броја противградних ракета (9-16), различитих по врсти и 
типу. Рад мреже аутоматских приземних генератора додатно осигурава континуирано 
дјеловање на све потенцијално градоносне облачне процесе, јер се на овај начин засијава 
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простор у којем би се могли одвијати градоносни процеси који су најављени прогностичким 
материјалима. Укупна вриједност инвестиције у претходној години је 15.000 КМ. 
 
П.1.1.2.9.Економски опоравак пољопривредних произвођача и успостављање система за 
рано упозоравање од поплава 
Пољопривредни произвођачи у цијелој Босни и Херцеговини, па и у Модричи, се сваке године 
суочавају са негативним посљедицама климатских промјена путем поплава, ерозије, клизишта, 
олуја, леда и суша, чија се озбиљност и учесталост стално повећава. Ситуацију  је додатно 
погоршала свјетска економска криза која је довела до великих поскупљења. Да би унаприједила 
квалитет живота руралног становиштва и смањила сиромаштво, у 2021. години Општина је уз 
подршку донатора реализовала пројекат „Производња паприке на подручју добојске регије 
и производња поврћа у Посавини“. Укупна вриједност пројекта 85.700 КМ. Пројектом су 
набављени пластеници за 33 корисника.  
Поред овог, као подршка пчеларству, реализован је пројекат „Унапређење узгоја пчела на 
добојској регији“. Укупна вриједност пројекта 7.840 КМ. Општина суфинансирала 5 пчелара  
млађих од 35 година у износу од 10% тј. 670,10 КМ, МПШВ-Јединица за координацију 
пољопривредних пројеката (АПЦУ) 4.489,80КМ, а остало су обезбиједили корисници. 
 
Секотрски циљ 1.2.Развијено повољно пословно окружење и унапријеђени капацитети за 
управљање локалним економским развојем 
  
М.1.2.1.4. Израда нове веб странице за ЛЕР у складу са потребама МСП и предузетништва  
(2022.) 
У току је израда нове web странице „Invest in Modriča“, која ће служити као сервис за 
инвеститоре. Циљ web странице је пружање потребних информација о пословном окружењу 
Модриче, инвестиционим локацијама, ресурсима, погодностима и подстицајима, трошковима 
пословања, као и детљно упутство за регистрацију инвеститора. Web страница ће бити 
доступна на српском и енглеском језику. 
 
П.1.2.1.5. Увођење BFC СЕЕ стандарда 
У 2021. години Општина Модрича је започела активности везане за испуњавање услова за 
добијање сертификата BFC SEE – програм сертификације општина са повљним пословним 
окружењем у југоисточној Европи. 
Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен 
регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у 
Републици Српској, Хрватској, Македонији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. 
Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, 
стратешки су опредијељени да унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локалне 
економије и привуку инвестиције. Сертификација градова и општина подразумијева 
испуњавање 10 критеријума са више од 67 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и 
информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним 
инвеститорима. 
Планирано је да до краја 2022. године испунимо услове и добијемо BFC СЕЕ сертификат. 
Укупна вриједност сертификације износи 12.000 КМ, од чега је у 2021. години уплаћено 5.000 
КМ. 
 
П.1.2.1.6. Унапређење инфо-центра за инвеститоре и пружање услуга МСП и 
предузетницима (по принципу „one-stop-shop“) (2021-2023.) 
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Ово је пројекат који континурано реализује ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ у оквиру 
својих редовних активности. Подаци се редовно ажурирају, као и промотивни материјали 
општине. 
 
П.1.2.1.10. Подстицање друштвено-одговорног понашања приватног сектора  (2021-2023) 
Привредници и предузетници са подручја наше општине се радо одазивају различитим 
акцијама које се одржавају и у складу са својим могућностима и финансијски подржавају 
њихову реализацију. Тако већ више од 10 година учествују у организацији „Дјечије Нове 
године“  донирањем одређеног броја новогодишњих пакетића, а у 2021. години је 49 
привредника купило 2.619 пакетића укупне вриједности 20.952 КМ који су подијељени 
модричким малишанима. 
Још један пројекат који је подржао приватни сектор је иницијатива за набавку и инсталирање 
система видеонадзора, те је 28 привредника донирало 29.200 КМ за реализацију овог пројекта. 
 
П1.2.2.1. Уређење података о Предузетничкој зони и маркетинг доступних локација  
(2021-2023.) 
Сви подаци о greenfield и  brownfield локацијама на подручју општине Модрича се редовно  
ажурирају, постављају на сајтове Општине, Развојне агенције FIPA-е, портал Investsrpska и 
остале. За овај пројекат је задужена ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ и реализује га у 
оквиру својих редовних активности. 
 
П.1.2.2.6. Мапирање потенцијалних инвеститора из дијаспоре (2021-2022.) 
У 2021. години је у Општинској управи Модрича систематизован Одсјек за дијаспору који је 
надлежан  за унапређење сарадње са дијаспором и успостављање базе података о дијаспори. 
Започете су активности које су у надлежности Одсјека, а у 2022. години ће бити завршено 
мапирање потенцијалних инвеститора из дијаспоре.  
 
П.1.2.3.1 - П.1.2.3.6 Успостављање и вођење јавно-приватног дијалога (2021-2023) 
Реализација овог пројекта је започела. Урађено је анкетирање привредника и предузетника. 
Сврха анкете је била да се обезбиједе корисне и поуздане информације за локални економски 
развој, које се односе на ставове оних који инвестирају, отварају радна мјеста и запошљавају у 
општини Модрича. Такође, и да се установи ниво задовољства приватног сектора услугама 
општинске управе и остали елементи важни за пословно окружење. Највећи нагласак је управо 
на посвећивању пажње инвеститорима који већ послују на подручју општине Модрича, као и у 
привлачењу нових што би на крају резултирало повећањем запошљавања локалног 
становништва. У анкетирању је учествовало 35 предузећа, а структуру анкетираних чине : д.о.о. 
17, с.п. 4, з.р. 5, з.т.р. 6, т.р. 1, а.д. 1 и з.г.р. 1. Највише анкетираних предузећа долази из сектора 
металопрераде, дрвопрераде, текстил и кожа, обућарство, прерада пластике и папира, 
трговинска, услужна дјелатност и угоститељство. Заступљене су и остале дјелатности, али у 
мањем броју. На основу анализе података добијених анкетирањем 35 привредних који послују 
на подручју општине Модрича, анкетирани истичу да је за побољшање пословног амбијента на 
локалном нивоу неопходно предузети следеће иницијативе: јачати сарадњу између Општинске 
управе и локалних привредника ради бржег протока информација, активније привлачити стране 
инвеститоре ради задржавања младе радне снаге, предузети активније мјере на сузбијању сиве 
економије, радити на развоју радне снаге и система образовања, омогућити већа подстицајна 
средства за подршку МСП-а, развијати сектор МСП-а, пословне ифраструктуре/пословне зоне 
и сектор туризма, иницирати састанке/комуникацију Општинске управе са привредницима који 
су се током анкетирања изјаснили да нису остварили никакав контакт са општинском управом, 
организовати „Дани отворених врата“ по објављивању Јавног позива за додјелу 
средстава/подстицаја за привреднике, промовисати занимања која су привредници оцијенили 
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као дефицитарна/неопходна за запослење. Оснивањем Привредног савјета сарадња јавног и 
приватног сектора ће се унаприједити, те је у наредној години планиран наставак реализације 
овог проекта. 
 
M.1.2.3.2. Формирање Привредног савјета 
Привредни савјет је основан у јуну 2021. године, а на првој конститутувној сједници одржаној 
21.06.2021. године за Предсједника је изабран Јовица Радуловић. Укупно броји 37 чланова који 
су представници приватног и јавног сектора са подручја општине Модрича. Основна функција 
Привредног савјета јесте јачање јавно – приватног дијалога (ЈПД), а све у циљу стварања што 
повољнијег пословног амбијента на простору општине Модрича. 
 
Секотрски циљ 1.3. Обезбијеђени услови за оснивање, раст и развој конкурентних МСП и 
предузетништва 
 
П.1.3.1.5.Подршка удруживању – ревитализовање удружења привредника и предузетника 
(2021.) 
Реализација је започела оснивањем Привредног савјета. Ранијих година су у Модричи 
постојала удружења привредника и предузетника која дужи период нису активна. На сједници 
Привредног савјета се разговарало о могућностима ревитализације постојећих удружења или 
оснивању нових, те ће се у наредном периоду наставити са договореним активностима. 
 
М.1.3.2.2.Припрема и  реализација годишњег Програма подстицаја за МСП и 
предузетништво (2021.) 
Претходних година Општинска управа није давала никакве подстицаје за МСП и 
предузетништво, што је изазивало велико незадовољство привредника и предузетника који 
послују на подручју општине Модрича. Планирање подстицаја у буџету општине се сматра 
једном од значајних мјера и свакако ће бити увршетно у редовне активности Општинске 
управе. 
У 2021. години је општина Модрича аплицирала на јавни позив УНДП-а пројекат „Опоравак 
привреде кроз подршку привредним субјектима“. Пројектом је планирана израда 
Правилника за додјелу субвенција привредним субјектим и предузетницима и додјела 
субвенција овим субјектима у циљу превазилажења последица пандемије корона вируса. 
Пројекат је одобрен, укупна вриједност пројекта 100.000 КМ, од чега су средства УНДП-а 
70.000 КМ, а општине Модрича 30.000 КМ. Израђен је „Правилник о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа и 
предузетника“ на основу којег је расписан „Јавни позив пословним субјектима са подручја 
општине Модрича за пријављивање за додјелу новчаних средстава за ублажавање економских 
посљедица насталих усљед кризе изазване пандемијом вируса SARS-CoV-2. На јавни позив се 
пријавило 22 привредна субјекта и предузетника. Утврђено је да 13 предузећа и предузетника 
испуњава услове, док осталих 9 не испуњава услове и њихове апликације нису бодоване (3 су 
доставила некомплетне пријаве, 3 кандидата имају мање од 3 запослена, код 2 предмет пројекта 
није у складу са позивом, док код једног није констатована штета пандемије). Кандидати који 
испуњавају услове су бодовани и рангирани на ранг листи од 1-13. Иако је буџет за субвенције 
износио 95.000 КМ (5.000 КМ су трошкови консултанта којег је именовао УНДП), начелник је 
донио одлуку да повећа учешће општине Модрича за 11.027 КМ, па фонд за додјелу субвенција 
износи 106.027 КМ, тако да је 12 најбоље оцјењених апликаната стекло услове за додјелу 
субвенције. Укупна вриоједност пројекта је износила 111.027 КМ (106.027 КМ грантови и 
5.000 КМ консултант). 
 
М.1.3.2.3. Подршка учешћу на привредним сајмовима у земљи и иностранству (2021-2023.) 
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Као последица пандемије корона вируса, број организованих сајмова се значајно смањио, те је 
и број посјета и учешћа на истим био мањи. У 2021. години општина Модрича је учествовала 
само на сајма: 48. Међународном сајму пољопривреде и прехрамбене индустрије "Дани шљиве" 
у Градачцу, 14. Регионалном сајму привреде у Новој Пазови и на Међународном сајму 
пољопривреде, лова и риболова "Interago 2021" у Бијељини. Укупни трошкови учешћа на 
учешћа на овим сајмовима су износили 3.305 КМ. 
 
Секторски циљ 1.4. Унапријеђена туристичка понуда у 2021. години 
 
М.1.4.1.2 Ажурирање интернет презентације ТО и коришћење друштвених мрежа за 
промоцију туристичких потенцијала општине (2022) 
Иако је планирано да ЈУ „Туристичка организација“ Модрича изради властиту web страницу, 
ова јавна установа је сматрала да је ефикасније и економичније да се сва оглашавања, 
рекламирања и информисања врше преко друштвених мрежа, те је унапријеђена њихова 
службена  Facebook страница. Уколико се у наредном периоду јави потреба за креирањем 
властите web странице, Општина ће свакако подржати. 
 
П.1.4.1.6 Развој манифестационог туризма (2021.) 
ЈУ „Туристичка организација“ Модрича, у сарадњи са Општинском управом и другим јавним 
установама из Модриче континуирано организује низ манифестација током читаве године. 
Почетком календарске године се изради календар манифестација и именују се одговорна лица 
за сваку. У 2021. години су организоване следеће манифестације: Међународни Дан планете 
Земље, Гастро сусрети, Видовданска недеља, Бициклијада, Улична трка, Љето у Модричи, 
Смотра КУД-ова, Изложба меда и пчелињих производа, Дјечија недеља, Међународни Дан 
старијих особа, Сајам рукотворина „Традиција и ја“, Дјечија Нова година, Зимски град 
Модрича и Ћетенијада у Таревцима. За реализацију наведених манифестација, у оквиру којих 
се организују различити концерти, представе и изложбе годишње се издвоји око 85.000 КМ. 
 
П.1.4.2.2. Изградња затвореног базена у Модричи (2021-2023.) 
У јуну 2021. године је започела изградња затвореног базена у Модричи. Претодне године је 
завршена прва фаза пројекта која обухвата грубе грађевинске радове, а  заједнички су је 
финансирали Швајцарска фондација „Oberwallis“ (606.300 КМ) и општина Модрича (608.000 
КМ). Укупна вриједност ове фазе пројекта износи 1.214.300 КМ. Планом имплементације у 
првој години реализације пројекта је планирано само 600.000 КМ из екстерних извора, међутим 
Општина је успјела обезбиједити и издвојити средства из  властитог буџета.  
 
П.1.4.2.5. Изградња клизалишта на отвореном (2022.) 
Иако је реализација овог пројекта планирана у 2022. години и то на начин да Општина набави 
комплетну опрему за клизалиште за коју су потребна значајна средства приступило се 
јефтинијем и једноставнијем рјешењу. Општина је потписала уговор са фирмом која се бави 
изнајмљивањем монтажних клизалишта. Обзиром да је цијена улазнице и изнајмљивање 
клизаљки прилично висока за наш стандард, да би исто било приступачно за све грађане 
општина је обезбиједила локацију  и субвенционисала постављање клизалишта у износу од 
7.020 КМ, док је цијена изнајмљивања клизаљки и улазнице смањена на минумум. На тај начин 
је омогућено свој дјеци да уживају на леду. 
 
 
Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2021. години 
 

ПРЕГЛЕД (цијели и Број Укупно Из буџета Из екстерних 
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дјелимично реализовани 
пројекти) 

пројеката извора 

ПЛАНИРАНО 
А. Укупан број планираних 
пројеката 

35 1.305.640 543.000 762.640 

% структура финансирања од 
А 

  41,59 % 58,41 % 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     
Б. Укупан број  у цијелости 
или дјелимично реализованих 
прој. 

23 1.727.201 903.854 823.347 

% у потпуности или 
дјелимично реализованих 
пројеката (од А) 

65,71 % 132,29 %   

% структура (од Б)   52,33 % 47,67 % 
 
Иако је реализован мањи број пројеката него нешто је планирано у оквиру економског сектора, 
када погледамо финансијску анализу можемо видјети  да је реализација за 32% већа од 
планиране. На финансијски резултат је највише утицала изградња базена, јер Планом 
имплементације за 2021. годину  нису планирана средства из буџета општине (само донаторска 
у висини од 600.000 КМ). У сфери подршке пољопривредницима ресорно одјељење је као и до 
сада подржавало пољопривреднике у савјетодавном, материјалном и финансијском смислу. 
Произвођачи су као и до сада подржани кроз исплату подстицаја, савјетодавну помоћ 
пољопривредних инжењера и материјалну помоћ обезбјеђену кроз различите пројекте. 
Примјетно је повећање издвајања у овој области од преко 100%. Настављена је имплементација 
пројекта едукације пољопривредника у сарадњи са вишим нивоима власти.Такође, подршка 
пољопривредној произвоидњи је значајно већа од планиране.  
Остали пројекти нису имали некаква већа одступања. 
 
Друштвени сектор 
 
План имплементације за 2021. годину је у друштвеном сектору имао 12 пројеката. План је 
предвиђао 240.000 КМ док је реализовано 282.458 КМ, од чега су 233.548 КМ обезбијеђене из 
буџета општине,  а 48.910 донаторка средства. 
 
Секторски циљ 2.1. Унапријеђена здравствена и социјална заштита у 2021. години  
 
П.2.1.3.2 Успостављање здравствене подршке младима (2021-2023) 
Ово је пројекат који се континуирано реализује. Ученици средње школе су у 2021. години у 
сарадњи са Домом здравља обиљежили Светски дан борбе против сиде. Пројекат је реализован 
уз подршку волонтера тако да није било никаквих трошкова. 
 
М 2.1.3.3 Успостављање редовних годишњих и обавезних систематских прегледа у свим 
васпитно-образовним установама (2021-2023.) 
Пројекат се такође континуирано реализује. Врше се систематски прегледи дјеце пред полазак 
у вртић и основну школу. 
 
Секторски циљ 2.2. Унапријеђен квалитет образовања у 2021. години  
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П.2.2.1.9. Набавка школског намјештаја за 5 учионица у оквиру СШЦ 
У претходној години извршено је опремање STEM лабораторије (4 ормара, 5 столова, 20 
столица, 4 лаптопа, паметна табла, геометријски прибор, скелет човјека, модели трупа и глава 
човјека, 3d принтер и потрошни материјал уз принтер, географске карте, периодни систем 
елемената и компас). Вриједност набављених ставки износила је  20.000,00 KM. Донатор 
USAID. Набављена је опрема и алат за машинску радионицу у вриједности од 1.600 КМ. У 
склопу пројекта Омладинске банке реализован пројекат Уређење радионице  пољопривредне 
школе вриједности 1.500 КМ (преграђен простор у којем ће боравити ученици, уређени подови 
и зидови, како би радионица била условна за обављање практичне наставе). Одобрена су три 
пројекта Омладинског парламента укупне вриједности 6.147 КМ који је у потпуност и 
финансиран од стране Општине. 
 
Секторски циљ 2.4. Унапређени капацитети локалне самоуправе за рад са цивилним 
сктором у 2021. години   
 
М.2.4.1.4  Подршка пројектима Омладинске банке (2021-2023) 
У 2021. години је реализовано 16 пројеката Омпладинске банке укупне вриједности 38.810 
КМ. Од тога општина Модрича је издвојила 15.000 КМ, Фондација Мозаик 9.795 КМ, а 
преостали износ од 15.015 КМ је био допринос неформалних група. Реализован је и један 
пројекат Микробизниса у вриједности од 2.000 КМ за који су Општина и Фондација Мозаик 
издвојиле једнаке износе од по 1.000 КМ. Општина Модрича је такође учествовала и у 
програмским трошковима у износу од 1.000 КМ, тако да укупна издвајања Општине за 
Омладинску банку износе 17.000 КМ. 
 
Секторски циљ 2.5. Унапређени капацитети локалне заједнице за повећање безбиједности 
грађана и смањење ризика од катастрофе у 2021. години   
 
П.2.5.1.5 Изградња насипа и канала за одбрану од поплава и других водозаштитних 
објеката  (2021-2023) 
Изграђени су потпорни зидови у три мјесне заједнице, у МЗ Врањак 1 је изграђен потпорни 
зид у кориту потока званог Ријека код цркве у вриједности од 35.183 КМ, МЗ Копривнска 
Требава  потпрни зид у кориту Велике Ријеке у вриједности од 24.570 КМ и у МЗ Копривна је 
изграђен потпорни зид у кориту Велика Ријека у Вриједности од 20.474 КМ.Укупна вриједност 
изградње потпорних зидова је износила 80.227 КМ. 
 
П.2.5.1.6 Редовно одржавање брдских водотока (2021-2023.) 
Чишћење брдских водотокова је реализовано на 7 локација ( Врањак, Дуго Поље, Копривна и 
Скугрић) и за ове активности је утрошено 130.174 КМ. Иако је Планом активности планирано 
само 10.000 КМ, због поплава које су више пута погађале наше подручје, овом проблему се 
приступа опрезно те улаже у превентивне мјере. 
 
 
Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору у 2021. години. 
 

ПРЕГЛЕД (цијели и 
дјелимично реализовани 

пројекти) 

Број 
пројеката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

ПЛАНИРАНО 
А. Укупан број планираних 
пројеката 

12 240.000 28.000 212.000 
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% структура финансирања 
од А 

  11,67% 88,33% 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ    
Б. Укупан број  у цијелости 
или дјелимично 
реализованих прој. 

6 282.458 233.548 48.910 

% у потпуности или 
дјелимично реализованих 
пројеката (од А) 

50 % 117,69 %   

% структура (од Б)   82,68 % 17,32 % 
 
 
Што се тиче друштвеног сектора видимо значајна одступања код финансирања из општинског 
буџета. На такав финансијски резултат највише је утицало драстично веће улагање у пројекат 
редовног одржавања брдских водотокова, гдје је планирано 10.000 КМ, а реализовано 130.174 
КМ. У претходној години није реализован ниједан пројекат цивилне заштите, али је 
деминирање и набавка ронилачке опреме планирана за 2022. годину. 
 
Сектор заштите животне средине 
 
План имплементације је у дијелу сектора животне средине за 2021. години планирао 7 
пројеката укупне вриједности 1.328.500 КМ, од којих је реализовано или је започела 
реализација 5 пројеката вриједности 342.321 КМ. 
 
Секторски циљ 3.2. Смањен ризик по животну средину и здравље људи и успостављена 
приоритетна инфраструктура за интегрално управљање отпадом у 2021. години 
 
П.3.2.1.2 Санација нелегалних депонија (2021-2023.) 
Саниране су депоније на следећим локацијама: Милошевац- Полој (Први Мајдан), Милошевац-
Анића шљункара, Скугрић- Филомена, Чардак- Ђокашев рованј, Кладари и Гаревац. Што се 
тиче црних тачака, локација „гудрон“ која је ван круга „Рафинерија уља“ а.д. је  у надлежности 
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС. Укупна вриједност 
реализованих активност износи 70.000 КМ и обезбијеђена је из буџета Општине. 
 
P.3.2.2.1  Израда Плана управљања отпадом (2021-2023.) 
На основу Закона за управљање отпадом израђен је План управљања отпадом за период 2022-
2027. године који ће бити усвојен и ступити на снагу 2022. године. Документ треба добити 
сагласност надлежног Министарства, а потом иде на усвајање од стране Скупштине општине 
Модрича. Обзиром да су током 2021. године организовани само мањи састанци везани за 
израду документа, није било финансијског издвајања. 
 
П.3.2.3.2. Набавка специјализованог возила за селективно прикупљање отпада (2022) 
Овај пројекат није реализован на начин како је планирано Планом имплементације, тј. 
набавком специјализованог возила за селективно прикупљање отпада. Предузеће „Комуналац“ 
а.д. Модрича је већински у приватном власништву, тако да Општина нема утицаја на његово 
проширење и унапређење  пословања, као и реализацију пројеката. Из тог разлога, се 
приступило повољнијем и једноставнијем начину одвоза рециклажног отпада, а то је склапање 
уговора са предузећима која се баве откупом секундарних сировина да одвозе рециклажни 
отпад. Тиме смо ријешили проблем одвоза рециклажног отпада без додатног улагања. 
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Секторски циљ 3.3 Повећан ниво енергетске ефикасности 
 
П.3.3.1.10. Унапређење енергетске ефикасности у СШЦ Јован Цвијић 
Ово је пројекат који заједнички имплементирају Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС, Фонд за заштиту животне средине РС, Развојни програм 
уједињених нација у БиХ (УНДП) и Општина Модрича. Циљ пројекта је унапређење 
енергетске ефикасности на објекту ЈУ Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича. 
Пројектом је планирана замјена унутрашње и вањске столарије, постављање новог крова и 
фасаде, као и унапређење гријања. Реализоваће се у три фазе, а укупна процијењена вриједност 
износи 1.000.000 КМ. У 2021. години завршена је прва фаза пројекта у оквиру које је 
замијењена унутрашња и вањска столарија, а укуона вриједност је изнсоила 272.321 КМ. 
 
П.3.3.1.14. Увођење ЛЕД расвјете у систем јавне расвјете 
У оквиру овог пројекта поствљене  су 2.238 „LED” сијалице. Замјена сијалица ће довести до 
уштеда на ставци јавне расвјете од чега ће се и финансирати пројекат. Вриједност пројекта је 
983.000 КМ, али још није завршен технички пријем радова, тако да Општина није започела 
отплату истог. 
 
Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 
2021. години 
 

ПРЕГЛЕД (цијели и 
дјелимично реализованих 

пројекти) 

Број 
пројеката 

Укупно Из буџета Из екстерних 
извора 

ПЛАНИРАНО     
А. Укупан број планираних 
пројеката 

7 1.328.500 0 1.328.500 

% структура финансирања од 
А 

  0 % 100 % 

У РЕАЛИЗАЦИЈИ     
Б. Укупан број  у цијелости 
или дјелимично реализованих 
прој. 

5 342.321 70.000 272.321 

% у потпуности или 
дјелимично реализованих 
пројеката (од А) 

71,43 % 25,77 %   

% структура (од Б)   20,45 % 79,55 % 
 
Најлошији резултат је постигнут у сектору заштите животне средине и у наредном периоду је 
потребно радити на овим пројектима. Један од разлога лошијег финансијског резултата што је у 
2021. години планирана комплетна реализације пројекта унапређења енергетке ефикасности у 
средњој школи, а завршена је само прва фаза. Општина Модрича није имала никакав утицај на 
динамику имплементације пројекта, јер је јавне набавке проводило Министарство за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију РС, које је направило велика кашњења у спровођењу 
тендерске процедуре. Поред тога, не постоје никакве информације о периоду реализације друге 
и треће фазе пројекта, нити надлежно Министарство жели да даје информације о томе. 
Стратегијом развоја општине Модрича 2017-2026. године  у оквиру сектора заштите животне 
средине је планирано неколико пројеката који су у надлежности предузећа „Водовод и 
канализација“ а.д. Модрича и „Комуналац“ а.д. Модрича. Наведена предузећа су већински у 
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приватном власништву, тако да Општинска управа не може утицати њих да учествују и 
финансирају одређене пројекте, нити може улагати у приватна предузећа. 
 
 
 
4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 
Обзиром да је прошло пет година од усвајања Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. 
године, Општинска управа је започела процес ревизије документа. Период од 5 година је 
прилично дуг период, те је потребно ускладити постојеће дефинисане пројекте са неким новим 
приоритетима и потребама локалне заједнице.  
Потребно је искористити потенцијале које већ имамо, а то су плодне оранице за ширење 
пољопривредне производње, Дугу Њиву и Ријечане за развој туризма, аутопут који пролази 
нашом територијом за привлачење страних инвеститора, као и друге ресурсе који можда нису 
били препознати постојећим документом. 
У претходном периоду, један од ограничавајућих проблема је био неријешени имовинско-
правни односи и нелегална градња код већине општинских објеката. Из тог разлога је донешена 
одлука о покретању рјешавања ових проблема и легализације објеката, што ће омогућити 
кандидовање пројеката код бројних домаћих и страних донатора. 
 
 
У наредном планском циклусу посебну пажњу је потребно посветити: 
 повећању квалитета приликом припреме пројектних приједлога за аплицирање на доступне 

екстерне изворе финансирања (наведено мора бити једна од препорука у сваком тренутку 
рада Одсјека за локални економски развој и европске интеграције), такође је неопхдно 
оспособити јавне установе „Туристичка организација“ Модрича и „Развојна агенција 
општине Модрича“ да самостално покрећу иницијативу за израду пројеката и кандидовање 
истих на јавне позиве. 

 бољим односом са вишим нивоима власти и међународним донаторима како би добили 
могућност директног финансирања приоритетних пројеката, иако је у претходној години 
остварен велики напредак по овом питању,  

 успостављању још напреднијег система континуираног праћења имплементације Стратегије,  
 унапређењу јачања сарадње осталих актера и Одсјека за локални економски развој и 

европске интеграције током припреме заједничких развојних пројеката. 
 
 
 
5. ПРИЛОЗИ 
 
 

‐ Анекс 1. 
Табеларни преглед стања реализације стратешких пројеката у 2021. години 
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