



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МОДРИЧА
НАЧЕЛНИК- ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

**ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ МОДРИЧА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Модрича, септембар 2023. године

Садржај

ИЗВРШНИ САЖЕТАК	2
1. УВОД	3
2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ	4
2.1. Визија.....	4
2.2. Стратешки циљеви	4
2.3. Секторски циљеви	4
2.4. Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период	5
2.5. Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених планом имплементације	7
3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА.....	8
3.1. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној години	8
4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ.....	18

ИЗВРШНИ САЖЕТАК

Планом имплементације Стратегије развоја Општине Модрича 2017-2026. године у 2022. години предвиђено је провођење **46 пројекта и мјера** и то: 27 пројеката у оквиру економског сектора (укупне вриједности 3.475.200 КМ), 13 пројеката у оквиру друштвеног сектора (укупне вриједности 759.200 КМ) и 6 пројеката развоја инфраструктуре и заштите животне средине (укупне вриједности 705.035 КМ). Планирана вриједност свих предложених пројеката износи **4.976.435 КМ**.

Од наведеног броја, 13 пројеката је у потпуности завршено, 1 пројекат је у имплементацији, док се њих 17 континуирано реализује. Преосталих 15 пројеката нису реализовани из различитих разлога, неки од њих због недостатка средстава, а остали због промјене приоритета и потреба локалне заједнице у односу на период израде Стратегије. Иако је проценат реализованих пројеката 67%, финансијски показатељи су на изразито задовољавајућем нивоу из разлога што је за многе реализоване пројекте обезбијеђено значајно више средстава него што је планирано. Тако да је укупна вриједност реализованих и пројеката чија је имплементација започета или се континуирано реализују **4.523.935 КМ** односно **90,90 %** у односу на пројектовани финансијски оквир. Од тог износа 78,98 % је финансирано из буџета Општине, док је 21,02 % из екстерних извора.

У 2022. години је реализован значајан број пројеката који су финансирани из донаторским средствима, али се нису нашли у овом извјештају зато што нису планирани „Стратегијом развоја општине Модрича 2017-2026. године“, те се нису нашли ни у Плану имплементације. Укупна вриједност тих пројеката је **1.116.017 КМ**, од чега је 786.893 КМ обезбјеђено од стране различитих домаћих и страних институција и организација.

У претходној години је завршен најзначајнији пројекат, чија је реализација започела у 2021. години, а то је изградња затвореног базена, који је почео са радом у јануару 2023. године.

Поред пројектних, реализован је и велики број других активности. Крајем 2022. године је завршена и ревизија актуелне „Стратегија развоја општине Модрича 2017-2026. године, тако да ће План реализације Стратегије у наредном периоду бити у складу са ревидираним документом.

Такође, 2022. годину су обиљежиле активности везане испуњавање услова за добијање БФЦ сертификата. Сертификација општине ће директно утицати на привлачење страних инвестиција, што је од великог значаја за Модричу која до сада није била интересантна за страна улагања.

Стратешки пројекат за који нису обезбијеђена средства ни ове године, а налази се на листи приоритета високо позициониран, је уређење Спортско рекреативног центра Ријечани. Иако је пројекат аплициран на више јавних позива, исти је одбијан због неријешених имовинско-правних односа и непостојања употребне дозволе за изграђену инфраструктуру. Из тог разлога Општинска управа је покренула легализацију објекта, како би се могла обезбиједити неопходна документација потребна за аплицирање на јавне позиве домаћих и страних донатора.

Извјештавање о имплементацији Стратегије развоја Општине Модрича 2017-2026. године има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе што ефикаснијем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру дефинисана три стратешка циља и 12 секторских циљева.

1. УВОД

Стратегија развоја општине Модрича представља кључни стратешко- плански документ чији је циљ да подстиче развојне процесе и обезбиједи максималну ангажованост локалних снага на плану укупног друштвено – економског развоја, те унапређења заштите животне средине на подручју општине Модрича.

За праћење реализације „Стратегије развоја општине Модрича за период 2017-2026“ одговоран је Одсјек за локални економски развој и европске интеграције. Одсјек има задатак да дјелује као оперативно и координационо тијело задужено за управљање процесом имплементације „Стратегије развоја општине Модрича за период 2017-2026“, а који је заснован на принципима одрживог развоја и социјалне укључености у складу са стандардизованом методологијом за планирање локалног развоја.

Доношењем новог Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 63/21), Уредбом о изради стратешких докумената У Републици Српској („Службени гласник РС“, број 94/21) и Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 8/22), дефинисан је нови методолошки приступ у изради стратешких и спроведбених докумената стратешког планирања, а којег се морају придржавати све јединице локалне самоуправе у Републици Српској. Овим законом уређује се систем стратешког планирања и управљања развојем, институционални оквир, стратешки и спроведбени документи, извори финансирања за реализацију развојних стратешких приоритета одрживог развоја и друга питања од значаја за стратешко планирање и управљање развојем, а све у циљу успостављања јединственог и функционалног система планирања и управљања одрживим развојем.

Да би стратешка документа ускладила са новим Законом и уредбама, Општинска управа Модрича је у 2022. години завршила ревизију „Стратегије развоја општина Модрича 2017-2026. године“, а „Ревидирана Стратегија развоја општине Модрича 2023-2026. године“ је усвојена у фебруару текуће године.

Овај извјештај о имплементацији стратегије односи се на имплементацију стратешких, односно секторских, приоритетних пројеката у 2022. години, који се по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије. Наредне године планови и извјештаји ће бити рађени по новој методологији која је у складу са новим законским прописима.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја је Одсјек за локални економски развој и европске интеграције. Извјештај је припремљен у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих јединица Општине Модрича.

Подаци о имплементацији су континуирано прикупљани током цјелокупног периода који покрива овај извјештај и то кориштењем алата за праћење имплементације стратегије и на основу дефинисаних секторских и доступних макроекономских показатеља. Подаци су тимски анализирани, на основу чега је припремљен квалитативни осврт на посматрани период имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период.

2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

2.1. Визија

Стратегијом развоја општине Модрича за период 2017–2026, дефинисана је визија која се заснива на следећим вриједностима:

- Привредно развијена општина са препознатљивим производним профилем
- Средина у којој млади препознају перспективу останка и развоја
- Општина са развијеним сектором малих и средњих предузећа који запошљавају образовану и обучену радну снагу
- Општина са развијеном пољопривредом и задругарством
- Средина пожељна за профитабилно пословање и инвестирање
- Средина уједначеног урбаног и руралног развоја
- Општина развојно повезана са сусједним општинама унутар и ван БиХ
- Општина са развијеном јединственом и препознатљивом туристичком понудом
- Еколошки освијештена средина
- Средина са препознатљивим културним и спортским идентитетом

2.2. Стратешки циљеви

Стратегијом развоја Модрича за период 2017–2026 године, дефинисана су 3 стратешка циља:

- Стратешки циљ 1: Успостављена квалитетна основа за развој конкурентне пољопривреде, МСП, предузетништва и туризма
- Стратешки циљ 2: Унапријеђени услови за квалитетан друштвени живот свих становника уз осигурану социјалну укљученост
- Стратешки циљ 3: Еколошки напредна и изграђена животна средина, са унапријеђеним степеном енергетске ефикасности

2.3. Секторски циљеви

Стратешки приоритети за развој општине су: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су следећи циљеви:

Економски развој

Секторски циљ 1: **Развијена конкурентна пољопривреда и повећан пласман пољопривредних производа на домаћем и страном тржишту**

Секторски циљ 2: **Развој повољног пословног окружења и унапређење капацитета за управљање локалним економским развојем**

Секторски циљ 3: **Обезбијеђени услови за оснивање, раст и развој конкурентних МСП и предузетништва**

Секторски циљ 4: **Унапријеђена туристичка понуда у 2022. години**

Друштвени развој

Секторски циљ 1: **Унапријеђена здравствена и социјална заштита у 2022. години**

Секторски циљ 2: Унапријеђен квалитет образовања у 2022. години

Секторски циљ 3: Осигуран приступ спортским и културним садржајима у 2022. години

Секторски циљ 4: Унапријеђени капацитети локалне самоуправе за рад са становницима и цивилним сектором у 2022. години

Секторски циљ 5: Унапријеђени капацитети локалне заједнице за повећање безбиједности становника и смањење ризика од катастрофа у 2022. години

Сектор заштите и унапређења животне средине

Секторски циљ 1: Побољшан квалитет пружања комуналних услуга и унапријеђено стање површинских и подземних вода у 20221. години

Секторски циљ 2: Смањен ризик по животну средину и здравље људи и успостављена приоритетна инфраструктура за интегрално управљање отпадом у 2022. години

Секторски циљ 3: Повећан ниво енергетске ефикасности

2.4.Кључни планирани приоритети и фокуси за 2022. годину

Годишњим планом имплементације Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године је планирана имплементација 46 пројекта и то: 27 пројеката у оквиру економског сектора (укупне вриједности 3.475.200 КМ), 13 пројеката у оквиру друштвеног сектора (укупне вриједности 759.200 КМ) и 6 пројеката развоја инфраструктуре и заштите животне средине (укупне вриједности 705.035 КМ). Укупна процијењена вриједност планираних пројеката износи 4.976.435 КМ.

Кључни приоритети економског сектора

Кључни приоритети за овај сектор у 2022. години су: завршетак изградње затвореног базена, наставак подршке пољопривредним произвођачима уз повећање финансијске подршке, провођење активности подршке малим и средњим предузећима и предузетницима. Континуиран рад Привредног савјета и завршетак активности за испуњавање услова за добијање BFC SEE сертификата ће допринијети побољшању и унапређењу пословног окружења што ће резултирати привлачењем домаћих и страних инвеститора.

Општинска управа Модрича је и у 2022. години наставила подржавати пољопривредне произвођаче с циљем развоја тог сектора те је финансијски дио подршке увећан. Наведено би требало утицати на повећање пласмана пољопривредних производа и развоја конкурентне пољопривреде са одређеним почетним ефектима на повећање броја пољопривредних газдинстава. Подршка малим и средњим предузећима која је пружена додјелом грантова би требала олакшати превазилажење свјетске економске кризе која је задесила цијели свијет.

Кључни приоритети друштвеног сектора

У друштвеном сектору је и у 2022. години акценат стављен на пројекте редовног одржавања брдских водотокова који су кључни за одбрану од поплава, наставак рада са младима у различитим областима и набавку неопходне опрема за СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича.


Пројекти изградње насипа, канала, других водозаштитних објеката и одржавања и санације брдских водотока би требали утицати на повећање безбједности становника и смањење штета у привреди, инфраструктури, јавним и приватним објектима од природних и других опасности. Предвиђене активности са младима би требале да повећају учешће младих у јавном, културном и политичком животу те да повећају број корисника спортских садржаја уз унапређење образовања и ангажованости младих у цивилном сектору.

Кључни приоритети сектора заштите животне средине


Сектор животне средине је у извјештајној години за приоритете регистровао санирање нелегалних депонија, увођење „LED“ расвјете у систем јавне расвјете и унапређење енергетске ефикасности у СШЦ „Јован Цвијић“ Модрича. Наведене активности ће допринијети повећању нивоа енергетске ефикасности и смањење ризика по животну средину и здравље људи уз унапређење квалитета пружања комуналних услуга.



2.5. Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених Планом имплементације за 2022. годину



У 2022. години је планирана реализација 46 пројеката. Посматрајући по развојним секторима за наведени период, у склопу економског сектора је укупно планирано 27 пројеката, у друштвеном сектору 13 пројеката те у сектору заштите животне средине 6 пројеката. За реализацију ових пројеката планирано је укупно 4.976.435 КМ, од тога из властитих извора 3.503.735 КМ и из екстерних 1.472.700 КМ.




На основу приложене статистике, уочава се да су за финансирање друштвеног сектора и сектора заштите животне средине планирана приближно иста средства.

Податак да је за више од половине пројеката планирана реализација у оквиру редовних послова надлежних организационих јединица нам потврђује добру организацију радних задатака и рационално кориштење буџета.


3. ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

3.1. Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2022. години



У 2022. години Планом имплементације планирана је реализација 46 пројекта, од којих је 1 потпуно завршено, 13 пројеката је у имплементацији, док се 17 континуирано реализује. Сходно томе да је ревизија Стратегије завршена, и да многи пројекти који су наведени у Плану имплементације за 2022. годину се више не сматрају приоритетним, док неки којих нема у наведеном документу су нам много значајнији, може се рећи да је имплементација у претходној години била на задовољавајућем нивоу. Нарочито је битно нагласити да је у току имплементација одређеног броја већих пројеката који нису дефинисани Стратегијом а оствариће позитивне ефекте на економски и друштвени развој наше локалне заједнице.

Ако посматрамо са финансијског аспекта, проценат реализације је прилично висок и износи 90,90% , од чега је 78,98 % обезбијеђено из буџета општине док су 21,02 % донаторска средства.



У табелама у наставку је приказан износ и број укупно реализованих пројеката у односу на планирано и укупно, као и раздвојено на секторе:

Табела 1. Преглед планираних и остварених пројеката у 2022. години (сви сектори)

ПРЕГЛЕД (потпуно или дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно КМ	Из буџета КМ	Из екстерних извора КМ
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	46	4.976.435	3.503.735	1.472.700
% структура финансирања од А			70,40%	29,60 %
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих прој.	31	4.523.935	3.573.091	950.844
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката	67,39%	90,90 %	101,98 %	64,56 %

Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по секторима на основу плана имплементације.

	Област	Збир финансијских вредности пројеката		Структура финансирања реализованих пројеката	
		Планирано	Реализовано	Буџет (%)	Остало (%)
2022. година	Економски развој	3.476.200	3.438.208	98,20%	1,80 %
	Друштвени развој	795.200	717.096	19,09 %	80,91 %
	Заштита животне средине	705.035	368.631	16,28%	83,72 %
	Укупно	4.976.435	4.523.935	101,98 %	64.56 %
	% по плану имплементације		90,90%		

Економски сектор

У оквиру економског сектора планирана је реализација 27 пројеката укупне вриједности 3.476.200 КМ. У 2022. години реализовани су или је започета реализација **18** пројекта вриједности **3.438.208 КМ** од чега је 3.376.200 КМ обезбијеђено из буџета општине а 62.008 КМ донаторским средствима.

Секторски циљ 1.1. Развијена конкурентна пољопривреда и повећан пласман пољопривредних производа на домаћем и страном тржишту

П.1.1.1.3. Припрема акционог плана за развој конкурентне пољопривреде 2023-2026. године, на основу урађене студије (2021)

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности- Одсјек за пољопривреду је извршило анализу тренутног стања пољопривреде на подручју Општине Модрича, те на основу добијених резултата је припремио Акциони план за развој конкурентне пољопривреде. У 2022. години је усвајен документа од стране Скупштине општине. Акциони план Одсјек је урадио у оквиру редовних активности, тако да овај пројекат није захтјевао финансијска средства.

П.1.1.1.4. Израда и реализација годишњег програма подстицајних мјера у области пољопривреде и прехранбене индустрије (2022-2023)

Иако је у вријеме израде Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године за подстицајне мјере планирано да се из буџета Општине годишње издваја 65.000 КМ, сваке године се тај износ повећава, тако да се у 2022. години кроз директне подстицаје у области пољопривреде и прехранбене индустрије, произвођачима уплатило **200.000 КМ**. Подстицаји су се исплаћивали пољопривредним произвођачима за приплодне јунице, приплодне крмаче, приплодне овце/ козе, товну јунад, тов бројлера, пчеле, сјетву соје, садњу поврћа на отвореном, садњу поврћа у пластенику, подизање вишегодишњих засада воћа, изградњу пластеника и набавку опреме, откуп воћа и поврћа, вађење крви млијечним грлима и очување популације коња. Сви корисници су морали испунити одређене услове у смислу броја грла/ садница/ ха/ кошница/ кг.

Ако погледамо упоредне податке, 2019. године су 223 пољопривредна газдинства остварила права на подстицај у износу од 108.444 КМ, 2020. године 225 газдинстава у износу од 112.349 КМ, а 2021. године 244 пољопривредна газдинства у износу од 127.717 КМ, можемо видјети да и број произвођача и количина пољопривредне производње имају тенденцију раста, што нам потврђује да континуирано додјељивање општинских подстицаја има позитивне ефекте на развој конкурентне пољопривредне производње.

М.1.1.1.5. Едукација пољопривредних произвођача о примјени нових технологија и стандарда у области пољопривреде (2022-2023.)

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности је још прије 10 година увела у редовне активности едукацију пољопривредних произвођача. У оквиру Зимске школе за образовање пољопривредних произвођача у 2022. години одржано је стручно предавање за око 85 пољопривредника регије Добој. Организатор предавања је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Модрича у сарадњи са Удружењем пољопривредних произвођача „Модричка поља“ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди Добој. Овим предавањима се покушава пољопривредним произвођачима помоћи да унаприједи своју производњу, одржавају здравље своје стоке, те да превазиђу проблеме са којима се сусрећу.

Предавања се организују у оквиру редовних активности надлежних организационих јединица, тако да не изискују додатна финансирања.

М.1.1.1.7. Подршка учешћу на пољопривредним сајмовима (2022-2023.)

Општина Модрича континуирано подржава посјете и учешћа пољопривредних произвођача на релевантним сајмовима. И у 2022. години Општина Модрича је подржала своје пољопривредне произвођаче да учествују на сајмовима у градаццу, Бијељини и Модричи, те организовала одлазак групе заинтересованих пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду. За реализацију ових активности из буџета Општине је издвојено 10.000 КМ..

Свакако, у наредном периоду, у зависности од заинтересованости пољопривредника излагача и посјетиоца Општина ће подржати и одлазак на друге сајмове.

M.1.1.2.6. Побољшање противградне заштите на територији општине (2022-2023.)

Ово је пројекат који се континуирано реализује у нашој локалној заједници. У 2022. години ЈП „Противградна превентива Републике Српске“ је радило аутоматизацију противградних станица чиме се модернизовао противградни систем. Аутоматски противградни лансери дозвољавају складиштење већег броја противградних ракета (9-16), различитих по врсти и типу. Рад мреже аутоматских приземних генератора додатно осигурава континуирано дјеловање на све потенцијално градоносне облачне процесе, јер се на овај начин засијава простор у којем би се могли одвијати градоносни процеси који су најављени прогностичким материјалима. Укупна вриједност инвестиције у претходној години је **15.000 КМ**.

Секторски циљ 1.2.Развијено повољно пословно окружење и унапријеђени капацитети за управљање локалним економским развојем

M.1.2.1.2. Израда плана додатне едукације за тим људи за напреднији рад на пословима ЈЕР-а

Запослени у Општинској управи Модрича континуирано учествују у едукацијама које су везане за њихово систематизовано радно мјесто. Највећи број семинара и тренинга је намијењен за запослене у Одјеку за локлани економски развој и европске интеграције. Обзиром да наведене обуке организују ентитеска и државна министарства и друге институције, као о домаће и међународне организације и финансирају исте, није било трошкова које је финансирала Општина Модрича из свог буџета.

M.1.2.1.4. Израда нове веб странице за ЈЕР у складу са потребама МСП и предузетништва (2022.)

Као једна од активности увођења сертификата BFC SEE, у 2022. години је пуштена web платформа „Invest in Modriča“, која служи као сервис за инвеститоре. Циљ web странице је пружање потребних информација о пословном окружењу Модриче, инвестиционим локацијама, ресурсима, погодностима и подстицајима, трошковима пословања, као и детаљно упутство за регистрацију инвеститора. Web страница ће бити доступна на српском и енглеском језику.

P.1.2.1.5. Увођење BFC SEE стандарда

У 2022. години Општина Модрича су завршене активности везане за испуњавање услова за добијање сертификата **BFC SEE** – програм сертификације општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи, те је у октобру начелнику Општине званично уручен добијени сертификат.

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се проводи у Републици Српској, Хрватској, Македонији, Црној Гори и Босни и Херцеговини.

Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, стратешки су определијени да унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локалне економије и привуку инвестиције. Сертификација градова и општина подразумијева испуњавање 10 критеријума са више од 67 подкритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима.

Укупна вриједност сертификације износи **13.000 КМ**.

П.1.2.1.6. Унапређење инфо-центра за инвеститоре и пружање услуга МСП и предузетницима (по принципу „one-stop-shop“) (2022-2023.)

Ово је пројекат који континуирано реализује ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ у оквиру својих редовних активности. Подаци се редовно ажурирају, као и промотивни материјали општине.

П.1.2.1.7. Израда програма подршке и подстицајних мјера за инвеститоре (2022.)

Ово је активност која се континуирано имплементира. У циљу привлачења нових инвеститора и пружања подршке постојећим привредним субјектима, Општина Модрича у складу са Правилником о додјели субвенција привредним лицима и предузетницима, додјељује субвенције за унапређење пословања или започињања обављања одређене дјелатности.

П.1.2.1.10. Подстицање друштвено-одговорног понашања приватног сектора (2022-2023)

Привредници и предузетници са подручја наше општине се радо одазивају различитим акцијама које се одржавају и у складу са својим могућностима и финансијски подржавају њихову реализацију. Тако већ 11 година учествују у организацији „Дјечије Нове године“ донирањем одређеног броја новогодишњих пакетића, а у 2022. години је 51 привредник купио 2.126 пакетића укупне вриједности **17.008 КМ** који су подијељени модричким малишанима.

П.1.2.2.1. Уређење података о Предузетничкој зони и маркетинг доступних локација (2022-2023.)

Сви подаци о greenfield и brownfield локацијама на подручју општине Модрича се редовно ажурирају, постављају на сајтове Општине, Развојне агенције FIPA-е, портал Investsrpska и остале. За овај пројекат је задужена ЈУ „Развојна агенција општине Модрича“ и реализује га у оквиру својих редовних активности.

П.1.2.2.5. Израда средњорочног Плана капиталних инвестиција општине Модрича (2022-2024.)

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију је у сарадњи са осталим Одјељењима израдило План капиталних инвестиција за период 2022-2024. годину који је усвојила Скупштина општине Модрича. Документ ће се сваке године ревидирати.

П.1.2.2.6. Мапирање потенцијалних инвеститора из дијаспоре (2022-2022.)

У 2022. години је завршено мапирање потенцијалних инвеститора из дијаспоре и објављен јавни позив за привлачење инвеститора из дијаспоре „Инвестирај у БиХ“. Општина Модрича и Фондација Мозаик су формирали фонд за субвенције новим инвеститорима из којег ће се пружати подршка страним инвеститорима да региструју предузеће на подручју општине Модрича.

П.1.2.3.1 - П.1.2.3.6 Успостављање и вођење јавно-приватног дијалога (2022-2023)

Реализација овог пројекта је настављена. И у 2022. години је урађено анкетирање привредника и предузетника. Сврха анкете је била да се обезбиједе корисне и поуздане информације за локални економски развој, које се односе на ставове оних који инвестирају, отварају радна мјеста и запошљавају у општини Модрича. Такође, и да се установи ниво задовољства приватног сектора услугама општинске управе и остали елементи важни за пословно окружење. Највећи нагласак је управо на посвећивању пажње инвеститорима који већ послују на подручју општине Модрича, као и у привлачењу нових што би на крају резултирало повећањем запошљавања локалног становништва.

Секторски циљ 1.3. Обезбијеђени услови за оснивање, раст и развој конкурентних МСП и предузетништва

М.1.3.2.2. Припрема и реализација годишњег Програма подстицаја за МСП и предузетништво (2022.)

У 2022. години на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетника Општине Модрича (Службени гласник општине Модрича број 14/21 и 9/22), објављен је јавни позив за додјелу субвенција. Укупна средства која су се додјељивала овим Јавним позивом су износила 100.000,00 КМ, а обезбијеђена су из буџета Општине Модрича. У оквиру позива привредници, предузетници и физичка лица су се могли пријавити на двије компоненте:

1. КОМПОНЕНТА : додјела субвенција постојећим пословним субјектима за унапређење пословања (побољшање конкурентности производње, повећање додатне вриједности постојећих производа, увођење иновација у процес производње, као и повећање запослености)

2. КОМПОНЕНТА: додјела субвенција новооснованим привредним друштвима и предузетницима или новооснованим пословним јединицама на подручју општине Модрича (start-up).

Укупно је стигло 35 пријава, од чега 8 није испуњавало услове (пријавни образац није комплетно попуњен, нема властитог суфинансирања и сл.).

Од 27 пријављених који су испуњавали услове, 21 је аплицирало за 1. Компоненту- унапређење пословања, који су ранжирани, те је првих 17 пријава финансијски подржано (до утрошка предвиђеног буџета од 75.000,00 КМ).

Обзиром да је за 2. Компоненту било мање пријава и да су тражени износи били мањи од планираног буџета, одобрена су средства за свих 6 апликаната (укупно 25.000,00 КМ).

Кроз други програм су се додјељивала подстицајна средства женама које припадају маргинализованим групама жена. Јавни позив за финансирање бизниса за маргинализоване групе жена заједнички финансирају Општина Модрича и USAID- Програмом подршке заштити људских права USAID/INSPIRE. Укупан буџет за финансирање позива износи 60.000,00 КМ. На конкурс су могле учествовати жене, појединачно или у групи, које се у моменту подношења пријаве нису могле окарактерисати као предузетнице односно власнице регистрованог бизниса и раније то никада нису биле, а на неки од начина припадају маргинализованој групи жена.

Након спроведене процедуре бодовања пријављених апликанткиња одабрано је 6 кандидаткиња, са којим су потписани уговори о финансирању властитог бизниса. Свим апликанткињама је одобрено по 10.000,00 КМ, које ће у наредна 2 мјесеца регистровати предузетничке радње и започети обављење своје дјелатности.

М.1.3.2.3. Подршка учешћу на привредним сајмовима у земљи и иностранству (2022-2023.)

У 2022. години општина Модрича је учествовала на сајмовима: 49. Међународном сајму пољопривреде и прехранбене индустрије "Дани шљиве" у Градаццу, 15. Регионалном сајму привреде у Новој Пазови и на Међународном сајму пољопривреде, лова и риболова "Interago 2022" у Бијељини. Поред тога, Општинска управа Модрича је била и организатор 11. Међународног сајма привреде Модрича 2022.

Секторски циљ 1.4. Унапријеђена туристичка понуда у 2022. години

П.1.4.1.6 Развој манифестационог туризма (2022.)

ЈУ „Туристичка организација“ Модрича, у сарадњи са Општинском управом и другим јавним установама из Модриче континуирано организује низ манифестација током читаве године.

Почетком календарске године се изради календар манифестација и именују се одговорна лица за сваку. У 2022. години су организоване следеће манифестације: Међународни Дан планете Земље, Гастро сусрети, Видовданска недеља, Бициклијада, Улична трка, Љето у Модричи, Смотра КУД-ова, Изложба меда и пчелињих производа, Дјечија недеља, Међународни Дан старијих особа, Сајам рукотворина „Традиција и ја“, Дјечија Нова година, Зимски град Модрича и Ћетенијада у Таревцима. За реализацију наведених манифестација, у оквиру којих се организују различити концерти, представе и изложбе годишње се издвоји око **85.000 КМ**.

П.1.4.2.2. Изградња затвореног базена у Модричи (2021-2023.)

У јуну 2021. године је започела **изградња затвореног базена у Модричи**. 2021. године је завршена прва фаза пројекта која обухвата грубе грађевинске радове, а заједнички су је финансирани Швајцарска фондација „Oberwallis“ (606.300 КМ) и општина Модрича (608.000 КМ). Укупна вриједност ове фазе пројекта износи **1.214.300 КМ**. У 2022. години су настављени радови на завршетку изградње и опремања објекта, те је регистровано Јавно предузеће „Градски базен“ Модрича које је почело са радом у јанурау 2023. године. Укуна вриједност друге фазе пројекта износи 2.913.200 КМ.

Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2022. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно	Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	27	3.476.200	3.452.200	24.000
% структура финансирања од А			99,31 %	0,69 %
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих прој.	18	3.438.208	3.376.200	62.008
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	66,66 %	98,91 %		
% структура (од Б)			97,80 %	258,37 %

Иако је реализован мањи број пројеката него нешто је планирано у оквиру економског сектора, када погледамо финансијску анализу можемо видјети не постоје велика одступања код финансијског резултата, тачније да је реализовано 98,91% финансијских улагања. Поред изградња базена, најзначајније су биле субвенције физичким и правним лицима. У сфери подршке пољопривредницима ресорно одјељење је као и до сада подржавало пољопривреднике у савјетодавном, материјалном и финансијском смислу. Произвођачи су као и до сада подржани кроз исплату подстицаја, савјетодавну помоћ пољопривредних инжењера и материјалну помоћ обезбјеђену кроз различите пројекте. Настављена је имплементација пројекта едукације пољопривредника у сарадњи са вишим нивоима власти. Такође, подршка пољопривредној производњи је значајно већа од планиране.

Остали пројекти нису имали некаква већа одступања.

Друштвени сектор

План имплементације за 2022. годину је у друштвеном сектору имао 13 пројеката. План је предвиђао 795.200 КМ док је реализовано 7 пројеката, укупне вриједности 717.096 КМ, од чега је 136.891 КМ обезбијеђено из буџета општине, а 580.205 КМ су донаторска средства.

Секторски циљ 2.2. Унапријеђен квалитет образовања у 2022. години

П.2.2.1.9. Набавка школског намјештаја за 5 учионица у оквиру СШЦ

Овај пројекат је дјеломично реализован. Извршена је санација и реконструкција школског хола, набављен је намјештај, расвјета, из властитих средстава школе у износу од 15.537 КМ, а цвијеће и натписи на степеницама („Паметне степенице“) средствима из Фондације Мозаик, по пројекту социјалног радника и ученика у износу од 1.500 КМ.

Секторски циљ 2.4. Унапређени капацитети локалне самоуправе за рад са цивилним сектором у 2022. години

М.2.4.1.4 Подршка пројектима Омладинске банке (2021-2023)

Претходне године је настављена сарадња са Фондацијом Мозаик. У 2022. години из фонда Омладинске банке подржано је 17 пројеката, укупне вриједности 40.259,00 од чега је износ средстава Општине Модрича 24.591 КМ.

Секторски циљ 2.5. Унапређени капацитети локалне заједнице за повећање безбједности грађана и смањење ризика од катастрофе у 2022. години

П.2.5.1.3. Инсталисање система за узбуњивање и обавјештавање грађана (2022-2024.)

Израда главног пројекта интегрисаног система радио везе и система озвучивања и узбуњивања окончана је у току 2022. године. Пројекат је израдила фирма из Сарајева „МІВО Комуникације“. Цијена пројекта је била око 5.300 КМ, а средства су обезбијеђена из буџета Општине. У току је потрага за потенцијалним донаторима за реализацију овог пројекта.

П.2.5.1.5 Изградња насипа и канала за одбрану од поплава и других водозаштитних објеката (2022-2023)

Изграђени су **потпорни зидови** у три мјесне заједнице, у Скугрић је изграђен потпрни зид у кориту потока у засеоку Ријека, у МЗ Копривна у коритима водотока Велика и Мала ријека и у МЗ Врањак у кориту потока.

Укупна вриједност изградње потпорних зидова је износила **57.000 КМ.**

П.2.5.1.6 Редовно одржавање брдских водотока (2022-2023.)

Чишћење брдских водотокова је реализовано на 5 локација (Модрича 4, Добриња, Дуго Поље и Врањак 1)) и за ове активности је утрошено **45.000 КМ.**

П.2.5.1.10- Реализација програма заштите од мина

У току 2022. године, односно у периоду од априла до децембра, у складу са Планом деминирања који доноси канцеларија за хитно уклањање мина на територији Босне и Херцеговине, извршено је деминирање минско сумњивог подручја на територији Бабешнице укупне површине 547.00 м². Општина Модрича је финансијски учествовала пружањем логистичке подршке у виду горива, поправки на возилима, посипног материјала итд. са око 5.000 КМ.

Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору у 2022. години.

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализовани пројекти)	Број пројеката	Укупно КМ	Из буџета КМ	Из екстерних извора КМ
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	13	795.200	32.500	762.700
% структура финансирања од А			4,09%	95,91%
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих прој.	7	717.096	136.891	580.205
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	50 %	90,18 %		
% структура (од Б)			421,20 %	76,07 %

Што се тиче друштвеног сектора видимо значајна одступања код финансирања из општинског буџета. На такав финансијски резултат највише је утицало драстично веће улагање у пројекат редовног одржавања брдских водотокова. У претходној години је реализован пројекат деминирања у МЗ Бабешници, гдје је деминирана површина од 547.000 м²..

Сектор заштите животне средине

План имплементације је у дијелу сектора животне средине за 2022. години планирао 6 пројеката укупне вриједности 705.035 КМ, од којих је реализовано или је започела реализација свих 6 пројеката вриједности и у претходној години утрошено 368.631 КМ.

Секторски циљ 3.2. Смањен ризик по животну средину и здравље људи и успостављена приоритетна инфраструктура за интегрално управљање отпадом у 2021. години

П.3.2.1.2 Санација нелегалних депонија (2022-2023.)

У 2022 години извршена је санација двије дивље депоније на следећим локалитетима: Доњи Кладари и Гаревац. Вриједност санације је износила око 15. 00 КМ

Р.3.2.2.1 Израда Плана управљања отпадом (2021-2023.)

На основу Закона за управљање отпадом израђен је План управљања отпадом за период 2022-2027. године који је усвојен на Скупштини и ступио на снагу 2022. године. Документ је добио сагласност надлежног Министарства, а потом ишао на усвајање од стране Скупштине општине Модрича. Обзиром да су током 2022. године организовани само мањи састанци везани за израду документа, није било финансијског издвајања.

П.3.2.2.2. Израда Програма повећања прикључености становништва на општински систем управљања отпадом (2022)

У периоду 2022 године, новоприкључених и потписаних уговора је било 195. И на повећавању прикључености редован је процес слања опомена становништву да потпишу уговор.

П.3.2.3.1. Изградња зелених острва у градском подручју

Пројекат заједнички финансирају Општина Модрича и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС. У 2022. години је започета реализација пројекта, одређено је 5 локација на којим ће бити постављена зелена острва и контејнери за рециклажно прикупљање отпада (средња школа, двије централне основне школе и нови и стари вртић). Укупна вриједност пројекта износи 35.000 КМ.

Секторски циљ 3.3 Повећан ниво енергетске ефикасности

П.3.3.1.10. Унапређење енергетске ефикасности у СШЦ Јован Цвијић

Ово је пројекат који заједнички имплементирају Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС, Фонд за заштиту животне средине РС, Развојни програм уједињених нација у БиХ (УНДП) и Општина Модрича. Циљ пројекта је унапређење енергетске ефикасности на објекту ЈУ Средњошколски центар „Јован Цвијић“ Модрича. Пројектом је планирана замјена унутрашње и вањске столарије, постављање новог крова и фасаде, као и унапређење гријања. Реализоваће се у три фазе, а укупна процијењена вриједност износи 1.000.000 КМ. У 2022. години завршена је друга фаза пројекта у оквиру које је реконструисано гријање и замијењена пећ на пелет, а укупна вриједност је износила **285.631 КМ**.

П.3.3.1.14. Увођење ЛЕД расвјете у систем јавне расвјете

У оквиру овог пројекта у 2022. години је замијењено 207 укупне вриједности 33.000 КМ.

Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 2022. години

ПРЕГЛЕД (цијели и дјелимично реализованих пројекти)	Број пројеката	Укупно	Из буџета	Из екстерних извора
ПЛАНИРАНО				
А. Укупан број планираних пројеката	6	705.035	19.035	686.000
% структура финансирања од А			0 %	100 %
У РЕАЛИЗАЦИЈИ				
Б. Укупан број у цијелости или дјелимично реализованих прој.	6	368.631	60.000	308.631
% у потпуности или дјелимично реализованих пројеката (од А)	100 %	52,06 %		
% структура (од Б)			315,20 %	44,99 %

Најлошији резултат је постигнут у сектору заштите животне средине и у наредном периоду је потребно радити на овим пројектима. Један од разлога лошијег финансијског резултата што је у 2022. години планирана комплетна реализације пројекта унапређења енергетске ефикасности у средњој школи, а завршена је само друга фаза. Општина Модрича није имала никакав утицај на динамику имплементације пројекта, јер је јавне набавке проводило Министарство за просторно

уређење, грађевинарство и екологију РС, које је направило велика кашњења у спровођењу тендерске процедуре. Такође, планирана је замјена далеко већег броја сијалица на уличној расвјети, али због недостатка донаторских средстава, замијењен је знатно мањи број сијалица. Стратегијом развоја општине Модрича 2017-2026. године у оквиру сектора заштите животне средине је планирано неколико пројеката који су у надлежности предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Модрича и „Комуналац“ а.д. Модрича. Наведена предузећа су већински у приватном власништву, тако да Општинска управа не може утицати њих да учествују и финансирају одређене пројекте, нити може улагати у приватна предузећа.

4. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Обзиром да је у 2022. години завршена ревизија Стратегије развоја општине Модрича 2017-2026. године којом су планирани други пројекти и активности, можемо рећи да је финансијки резултат из овог извјештаја на задовољавајућем нивоу.

У „Ревидираној Стратегији развоја општине Модрича 2023-2026. године“ приоритети се базирају на упостављању пословне зоне, искориштавања потенцијала које већ имамо, а то су плодне оранице за ширење пољопривредне производње, Дуге Њиве и Ријечана за развој туризма, аутопут који пролази нашом територијом за привлачење страних инвеститора, као и друге ресурсе који можда нису били препознати постојећим документом.

У претходном периоду, један од ограничавајућих проблема је био неријешени имовинско-правни односи и нелегална градња код већине општинских објеката. Из тог разлога је донешена одлука о покретању рјешавања ових проблема и легализације објеката, што ће омогућити кандидовање пројеката код бројних домаћих и страних донатора.

У наредном планском циклусу посебну пажњу је потребно посветити:

- повећању квалитета приликом припреме пројектних приједлога за аплицирање на доступне екстерне изворе финансирања (наведено мора бити једна од препорука у сваком тренутку рада Одсјека за локални економски развој и европске интеграције), такође је неопходно оспособити јавне установе „Туристичка организација“ Модрича и „Развојна агенција општине Модрича“ да самостално покрећу иницијативу за израду пројеката и кандидовање истих на јавне позиве.
- бољим односом са вишим нивоима власти и међународним донаторима како би добили могућност директног финансирања приоритетних пројеката, иако је у претходној години остварен велики напредак по овом питању,
- успостављању још напреднијег система континуираног праћења имплементације Стратегије,
 - унапређењу јачања сарадње осталих актера и Одсјека за локални економски развој и европске интеграције током припреме заједничких развојних пројеката.

5. ПРИЛОЗИ

- Анекс 1.
Табеларни преглед стања реализације стратешких пројеката у 2022. години

Табеларни преглед реализованих пројеката Плана имплементације пројеката за 2022. годину

Веза са стратешким и секторским цињем/ циљевима	Пројекат/ мјера (вријеме трајања)	Укупни исходи	ПЛАНИРАНО У 2022.			ОСТВАРЕНО У 2022.			Носиоци имплементације	Веза са буџетом и/или ознала екстерног извора финансирања	СТАТУС
			ПЛАНИРАНО У 2022.	БУЏЕТ	ЕКСТЕРНО	УКУПНО	БУЏЕТ	ЕКСТЕРНО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SC/SEC1.1	П.1.1.1.3. Припрема акционог плана за развој конкурентне пољопривреде 2021-2023. године, на основу урађене студије (2022)	Припремљен акциони план и усвојен од стране Скупштине. Годишњи извештаји о имплементацији	0	0	0	0	0	0	Одсек за пољопривреду	У оквиру редовних послова	завршено
SC1/SEC1.1	П.1.1.1.4. Израда и реализација годишњег програма подстицајних мјера у области пољопривреде и прехранбене индустрије (2022-2023)	Израђен и усвојен документ за циљано давање подстицаја за развој конкурентне пољопривреде и прехранбене индустрије	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	Одсек за пољопривреду	У оквиру редовних послова	континуирано
SC/SEC1.1	М.1.1.1.5. Едукација пољопривредних произвођача о примјени нових технологија и стандарда у области пољопривреде (2022-2023.)	Израђен план и програм. Едуковано најмање 30 произвођача годишње.	0	0	0	0	0	0	Агенција за пружање стручних услуга у пољопривреди	Обуке су бесплатне.	континуирано
SC/SEC1.1	М.1.1.1.7. Подршка учешћу на пољопривредним сајмовима (2022-2023.)	Дефинисан програм финансирања трошкова и подршке за учешће на сајмовима пољопривреде. Подржано најмање 10 произвођача годишње.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	Одсек за пољопривреду	4152 - Грантови и удружења	континуирано
SC/SEC1.1	М.1.1.2.6. Побољшање противградне заштите на територији општине (2022-2023.)	Одржавано 5 постојећих противградних станица и изграђена најмање 1 нова. Обучено најмање 10 противградних стријелаца.	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	Одсек за пољопривреду	4129 - Остали непоменути расходи -	континуирано

SC1/SEC1.1	М.1.2.1.2. Израда платна додатне едукације за тим људи за напреднији рад на пословима ЛЕРа	Израђен план едукације за наредних 5 година	0	0	0	0	0	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	континуирано
SC1/SEC1.2	М.1.2.1.4. Израда нове веб странице за ЛЕР у складу са потребама МСП и предузетништва (2022.)	Побољшан садржај у складу са потребама привреде. Страница редовно ажурирана.	1.000	1.000	0	0	0	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	завршено
SC1/SEC1.2	П.1.2.1.5. Увођење BFC CEE стандарда	Општина сертифицивана према BFC CEE стандарду до 2022. године	0	0	0	13.000	13.000	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	ЛЕР	завршено
SC1/SEC1.2	П.1.2.1.6. Унапређење инфо-центра за инвеститоре и пружање услуга МСП и предузетницима (по принципу „one-stop-shop“) (2021-2023.)	Основан Центар за инвеститоре у оквиру РОАМД.	0	0	0	0	0	0	РАОМД	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	континуирано
SC1/SEC1.2	П.1.2.1.7. Израда програма подршке и подстицајних мјера за инвеститоре (2022.)	Дефинисан пакет подстицаја за ипостојеће и потенцијалне инвеститоре, Усвојена Одлука о подстицајним мјерама за инвеститоре	0	0	0	0	0	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	континуирано
SC1/SEC1.2	П.1.2.1.10. Подстицање друштвено-одговорног понашања приватног сектора (2021-2023)	Успостављена база података. Најмање 3 МСП годишње евидентирана као друштвено одговорна (кроз спонзорства, стипендије, донације)	6.000	0	6.000	17.008	0	17.008	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	континуирано
SC1/SEC1.2	П.1.2.2.5. Израда средњорочног Плана капиталних инвестиција општине Модрича	Израђен и усвојен План капиталних инвестиција	0	0	0	0	0	0	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комналне послове и екологију	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	завршено

SC1/SEC1.2	П.1.2.2.6. Мапирање потенцијалних инвеститора из дијаспоре (2021-2022.)	Успостављена база података о дијаспори	0	0	0	0	0	0	Одсјек за дијаспору	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	завршено
SC1/SEC1.2	П.1.2.3.1 - П.1.2.3.6 Успостављање и вођење јавно-приватног дијалога (2021-2023)	1) Годишње анкетирано најмање 30 привредника. 2) Основан Привредни савјет. 3) Обучено најмање 20 битних актера за ЈПД. 4) Усвојена политика и правилник о вођењу ЈПД. 5) Систематизовано радно место за ЈПД. 6) Припремљен годишњи план за вођење ЈПД.	0	0	0	0	0	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Нису предвиђени никакви трошкови из буџета;	континуирано
SC1/SEC1.3	М.1.3.2.2. Припрема и реализација годишњег Програма подстицаја за МСП и предузетништво (2021.)	Усвојен свеобухватни Програм подстицаја за МСП и предузетништво	150.000	150.000	0	160.000	130.000	30.000	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Лер и донаторска средства	континуирано
SC1/SEC1.3	М.1.3.2.3. Подршка учешћу на привредним сајмовима у земљи и иностранству (2021-2023.)	Припремљен календар сајмова. Подржано најмање 20 МСП и предузетника годишње.	10.000	10.000	0	25.000	10.000	15.000	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	4152 - Грантови и удружења	континуирано
SC1/SEC1.4	П.1.4.1.6 Развој манифестационог туризма (2021.)	урађен годишњи календар традиционалних манифестација. Годишње одржавање традиционалних манифестација (Традиција и ја, Гастро сусрети, Модричко љето, Видовданска недеља, Љето у Таревцима, Ћетенијада)	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	Туристичка организација Модриче	412 - Расходи по основу коришћења роба и услуга	континуирано

SC1/SEC1.4	П.1.4.2.2. Изградња затвореног базена у Модричи (2021-2023.)	Припремљена пројектна документација за изградњу базена. Формирана грађевинска парцела у склопу Спортско рекреативног центра.	2.913.200	2.913.200	0	2.913.200	2.913.200	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	511-Издаци за произведену сталну имовину/корисници услуга	завршено
SC2/SEC2.2	П.2.2.1.9. Набавка школског намјештаја за 5 учионица у оквиру СШЦ	Замијењено 75 столова и 150 столица.	30.000	10.000	20.000	17.537	0	17.537	ЈУ СШЦ Јован Цвијић	Донаторска средства и Општина Модрича	у имплементацији
SC2/SEC2.4	М.2.4.1.4 Подршка пројектима Омладинске банке (2021-2023)	Подржано најмање 6 пројеката Омладинске банке на годишњем нивоу	37.000	17.000	20.000	40.259	24.591	15.668	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	4152 - Омладинска банка/W18 фондација Мозаик	континуирано
SC2/SEC2.4	П.2.5.1.3. Инсталисање система за узбуђивање и обавјештавање грађана	Израда главног пројекта интегрисаног система, радио везе и система озвучења и узбуђивања	5.500	5.500	0	5.300	5.300	0	Одјељење за борачко инвалидску заштиту и опште послове	5113- Издаци за набавку опреме за потребе цивилне заштите	завршено
SC2/SEC2.5	П.2.5.1.5 Изградња насипа и канала за одбрану од поплава и других водозаштитних објеката (2021-2023)	Обезбјеђено одржавање канала на подручју општине Модрича (Модрича 3, Модрича 4, Борово Поље-Скугрић, Врањак, Копривна, Милошевац и Дуго Поље)	50.000	0	50.000	57.000	57.000	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	ЈУ Воде Српске - водне накнаде	континуирано
SC2/SEC2.5	П.2.5.1.6 Редовно одржавање брдских водотока (2021-2023.)	Организовано редовно чишћење канала брдских ријека ангажовањем специјализованих фирми. Израђен план за одржавање брдских водотокова	30.000	0	30.000	45.000	45.000	0	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	ЈУ Воде Српске - водне накнаде	континуирано
SC2/SEC2.5	П.2.5.1.9. Израда Регистра клизишта и динамике клизишта (2022-2024)	Израђен регистар клизишта и процјена вриједности санације	0	0	0	0	0	0	Одјељење за борачко инвалидску заштиту и опште послове	Завод за геологију Зворник	завршено

SC2/SEC2.5	П.2.5.1...10. Реализација програма заштите од мина (2022.)	Извршен програм деминирања по плану БиХМАЦ. Бабешница 600.000 м2. (Оружане снаге БиХ)	600.000	0	600.000	552.000	5.000	547.000	Одјељење за борачко инвалидску заштиту и опште послове	Министарство одбране БиХ	завршено
SC3/SEC3.2	П.3.2.1.2 Санација нелегалних депонија (2021-2023.)	Израђена пројектно-техничка документација за санацију и рекултивацију земљишта "дивљих" депонија и сметлишта у урбаном и руралном дијелу општине. Санирани све „дивље“ депоније и сметлишта у урбаном и руралном делу општине.	3.000	3.000	0	15.000	15.000	0	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комналне послове и екологију	4128 - Расходи за офржавање јавних површина/Фонд за заштитз животне средине	континуирано
SC3/SEC3.2	П.3.2.2.1 Израда Плана управљања отпадом (2021-2023.)	План управљања отпадом израђен и усвојен од стране Скупштине Општине.	6.903	6.903	0	0	0	0	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комналне послове и екологију	4128 - Расходи за одржавање јавних површина,	имплеу току
SC3/SEC3.2	П.3.2.2.2. Израда програма повећања прикључености становништва на општински систем управљања отпадом (2022.)	(300 нових прикључака у 2022. години)	0	0	0	0	0	0	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комналне послове и екологију	"Комуналац" а.д. Модрича	континуирано
SC3/SEC3.2	П.3.2.3.1. Изградња зелених острва у градском подручју	Успостављено најмање 10 зелених острва у градском подручју	32.132	9.132	23.000	35.000	12.000	23.000	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комналне послове и екологију	Лер и донаторска средства	у имплементацији
SC3/SEC3.3	П.3.3.1.10. Унапрјеђење енергетске ефикасности у СШЦ Јован Цвијић	Изградња котловнице, замјена столарије, урађена фасада	500.000	0	500.000	285.631	0	285.631	ЈУ СШЦ Јован Цвијић	Донаторска средства и Општина Модрича	у имплементацији

SC3/SEC3.3	П.3.3.1.14. Увођење ЛЕД расвјете у систем јавне расвјете	Замјењено 1000 постојећих расвјетних тијела са ЛЕД свјетилкама	163.000	0	163.000	33.000	33.000	0	Одјељење за просторно уређење, стамбено- комналне послове и екологију	Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења	у имплеме нтацији
	УКУПНО:		4.847.735	3.435.735	1.412.000	4.523.935	3.573.091	950.844			

10.08.2023. године